



MEMO

Aan: Gebiedscommissie ZWK
Van: ErnstJan Cornelius
Datum: 13-02-2018
Onderwerp: Planning werkzaamheden 2018

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.

De opdracht en werkzaamheden komen voort uit de door de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest opgestelde Projectnota 2^e fase.

In deze opdracht verwoorden Gedeputeerde Staten van Groningen en het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest de opdracht aan de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier.

Doelen:

- Realisatie natuurnetwerk (NNN);
- Inrichting waterhuishouding t.b.v. waterveiligheid (Droge Voeten 2050), verbetering waterkwaliteit (KRW), waterconservering (Deltaprogramma Zoet Water), voldoen aan de NBW normen, opheffen knelpunten voor natuur en landbouw;
- Verbetering van de landbouwstructuur;
- Behoud en herstel landschappelijk kernkwaliteiten;
- Versterken beleefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het ZWK en haar natuur-netwerk in samenhang met de omliggende natuurgebieden voor bewoners en recreanten.

Werkzaamheden 2018

1. Uitvoering voorbereiden 4 deelgebieden

- Polder de Dijken – Bakkerom
 - De Drie Polders
 - Lettelberterbergboezem
 - 6 NBW Polders
-
- Proces en omgevingsmanagement, vergunningen en procedures
 - Inrichtingsmaatregelen uitwerken naar concept bestekken
 - Aanbesteding ingenieursdiensten.
 - Grond: Benodigde gronden duurzaam beschikbaar krijgen, kavelruilen en uitvoeren GSP

2. Hybride model Dwarsdiep

Proces en omgevingsmanagement

Aanvullende onderzoeken

Grond: Werken aan hybride model in afstemming met inrichting

4 aangrenzende gebieden uitwerken met de streek, deze gebieden zijn in de 1e planfase niet meegenomen

3. Uitwerken 8 deelgebieden naar detailinrichtingsplannen ***

Proces en omgevingsmanagement

Aanvullende onderzoeken

Aanbesteding ingenieursdiensten

Schetsbijeenkomsten met gebiedspartners en streek

Grond: Uitvoeren GSP

4. Gebiedsontwikkeling ZWK (algemeen)

- Secretaris en secretariaat Gebiedscommissie
- Voorzitter en secretariaat Projectgroep
- Voorzitter en secretariaat Grondcommissie
- Voorzitter en secretariaat Communicatie werkgroep
- Communicatie
- Proces en omgevingsmanagement
- Opdrachtgeversoverleg
- Financiering

*** Prioritering noodzakelijk vanwege de tijd die nodig is voor de besteksvorbereiding van Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders, Lettelberterbergboezem en 6 NBW Polders. Zodra duidelijk is welke tijd en tijdspad voor de besteksvorbereiding nodig is wordt bekeken welke onderzoeken in 2018 al kunnen worden uitgezet.

Mijlpalen:

- Voorjaar 2018 kavelruil Polder de Dijken – Bakkerom gereed.
- Concept bestekken, Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders, Lettelberterbergboezem en 6 NBW Polders gereed december 2018
- 4 aangrenzende gebieden Dwarsdiep uitwerken met de streek, deze gebieden zijn in de 1e planfase niet meegenomen, gereed december 2018.